15-mar.	Definação do planejamento básico do sistema.	Requisitos e cores. Apenas o básico das telas, como fluxo inicial.
29-mar.	Definição das regras de negócio. Revisão dos requisitos	
5-abr.	Tela Inicial	Tela Inicial para usuários não cadastrados
19-abr.	Tela de cadastro e tela de login	Uma tela do cadastro, outra tela para o login, além de salvar os dados cadastrados
3-mai.	Postar e visualizar poesias	Área para postar poesias e visualizar as poesias postadas
17-mai.	Atividades adicionais	Conserto de erros, aprimoramento das telas, possíveis futuros problemas.
31-mai.	Entrega Final	Projeto concluído

Membros da equipe		
Nome	E-mail	
Filipe Paz Reis Pinheiro	filipepaz1997@gmail.com	
Samara Nataniely Tenório de Freitas	sntfreitas@gmail.com	