PLANEJAMENTO DAS ENTREGAS

		EQUIDE: DOCTIVES	
SPRINT	Data da Entrega	Entregáveis	COMENTÁRIOS
1	15-mar.	Definação do planejamento básico do sistema. Definição das funcionalidades core da aplicação.	Requisitos e cenários, ideia de tela, planejamento no trello, código inicial, .
2	29-mar.	Revisão dos Requisitos. Criação do cadastro de usuário. Tela de Sobre nós e Mural de Literatura.	
e.	5-abr.	Evolução do style. Criação de funcionalidade de postagem de poemas. Edição e Remoção de poemas também.	Criação da funcionalidade de postagem de poemas com categorias.
4	19-abr.	Criação de funcionalidade de pesquisa por nome e categoria. Criação de filtro por data de publicação	Uma tela do cadastro, outra tela para o login, além de salvar os dados cadastrados
2	3-mai.	Criação da área de 'Meu Perfil' e configurações. Capacidade de visualizar perfis de outras pessoas.	Configurações como alterar senha, nome e tema do site.
9	17-mai.	Criação de funcionalidade de avaliação de poema. Filtragem por poemas mais bem classificados.	
7	31-mai.	Entrega Final.	Projeto finalizado, com correções de possíveis erros e evoluções.

Membros da equipe	da equipe
Nome	E-mail
Filipe Paz Reis Pinheiro	filipepaz1997@gmail.com
Samara Nataniely Tenório de Freitas	sntfreitas@gmail.com
Pedro Araujo Pinto	araujo.peo@gmail.com
os Cabral	rennanbcc@hotmail.com
Wanderson Felipe Gomes Pessoa	clakvsa@gmail.com